

Ingekomen stukken

Nr.	Afzender	Onderwerp en toelichting	Beschouwing en advies																																			
1	SBB	<p>Bijgevoegd, treft u de voortgangsrapportage van het project Herinrichting en sanering Oeverbos oost. Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op het 1e kwartaal van 2018. De voortgangsrapportage wordt per kwartaal opgesteld en heeft als doel de voortgang van het project te melden aan uw bestuur en subsidieverstrekking. Daarnaast dient de voortgangsrapportage als basisdocument voor de verantwoording aan het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding en ter onderbouwing bij de accountantscontrole ten behoeve van de af te geven accountantsverklaring.</p> <p>Onderstaand treft u, de samenvatting van de stand van zaken van de beheeraspecten uit de voortgangsrapportage.</p> <p>Samenvatting</p> <table border="1" data-bbox="495 565 1604 862"> <thead> <tr> <th data-bbox="495 565 730 597">Beheeraspect</th> <th data-bbox="730 565 947 597">1^e kwartaal 2018</th> <th data-bbox="947 565 1163 597">2^e kwartaal 2018</th> <th data-bbox="1163 565 1379 597">3^e kwartaal 2018</th> <th data-bbox="1379 565 1604 597">4^e kwartaal 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="495 597 730 634">Geld</td> <td colspan="4" data-bbox="730 597 1604 634" style="background-color: #92d050;"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 634 730 672">Organisatie</td> <td colspan="4" data-bbox="730 634 1604 672" style="background-color: #92d050;"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 672 730 709">Tijd</td> <td colspan="4" data-bbox="730 672 1604 709" style="background-color: #ffa500;"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 709 730 786">Informatie en communicatie</td> <td colspan="4" data-bbox="730 709 1604 786" style="background-color: #92d050;"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 786 730 823">Kwaliteit</td> <td colspan="4" data-bbox="730 786 1604 823" style="background-color: #92d050;"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 823 730 862">Risico's</td> <td colspan="4" data-bbox="730 823 1604 862" style="background-color: #92d050;"></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Groen: conform projectplan – oranje: aandachtspunt – rood: significante afwijking van projectplan</i></p> <p>Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de realisatie van het project zonder noemenswaardige problemen verloopt. Enige aandachtspunt is het beheeraspect tijd. Vanwege de vertraging bij de sanering en aandachtspunten bij de herinrichting, zoals de gewenste plantperiode en ontwikkeling van de uitkijktoren zal oplevering van de herinrichting in november 2018 in plaats van mei 2018 plaatsvinden. Bij de voortgangsrapportage van kwartaal 4 van 2017, is bij de subsidieverstrekker uitstel van oplevering op 31 december 2018 in plaats van 1 juni 2018 aangevraagd. Reactie van de subsidieverstrekker wordt op korte termijn verwacht.</p>	Beheeraspect	1 ^e kwartaal 2018	2 ^e kwartaal 2018	3 ^e kwartaal 2018	4 ^e kwartaal 2018	Geld					Organisatie					Tijd					Informatie en communicatie					Kwaliteit					Risico's					Ter kennisgeving
Beheeraspect	1 ^e kwartaal 2018	2 ^e kwartaal 2018	3 ^e kwartaal 2018	4 ^e kwartaal 2018																																		
Geld																																						
Organisatie																																						
Tijd																																						
Informatie en communicatie																																						
Kwaliteit																																						
Risico's																																						
2	SBB	<p>Bijgevoegd, treft u aan een voortgangsbericht omtrent het werkprogramma transitie Recreatieschap Midden Delfland naar CBG. Het bericht is van 28 maart jl., maar is nog grotendeels actueel.</p>	Ter kennisgeving																																			

3	SBB	<u>Bijgevoegd</u> , treft u aan een concept-opdracht opzet Harmonisatie onderzoek regionaal recreatief groen – onderzoek naar evenwichtige gemeentelijke bijdragen in regionaal groen.	
4	Gemeente Midden-Delfland	<u>Bijgevoegd</u> , treft u aan het benoemingsbesluit van de gemeente Midden-Delfland voor de leden van de Midden-Delflandlaad.	

Schriftelijke mededelingen

Mededeling stand van zaken provinciale boekjaarsubsidie 2018 e.v.

- A. In februari 2018 hebben vier natuur- en recreatieschappen, w.o. het bestuur van Recreatieschap Midden-Delfland voor de eerste maal de in de uittreedovereenkomst afgesproken begrotingsboekjaarsubsidie 2018 ontvangen van de provincie Zuid-Holland. Hiertoe was voor 1 oktober 2017 tijdig een aanvraag ingediend. Toegekende voorschotbedragen zijn in 2018 uitbetaald volgens het regime opgenomen in de afgegeven beschikking van de Provincie.

Omdat de subsidiebeschikkingen een aantal essentiële bepalingen bevatten, die afwijken van hetgeen is afgesproken in de uittreedovereenkomst, is namens de vier betrokken recreatieschappen, w.o. het Recreatieschap Midden-Delfland pro forma bezwaar aangetekend tegen bovengenoemde beschikkingen. De termijn voor het indienen van de gronden van het bezwaar is inmiddels 1 x maal opgeschort en loopt af op 29 juni aanstaande.

Na een eerste gesprek in maart 2018, heeft op dinsdag 15 mei jl. in het Provinciehuis in Den Haag opnieuw een ambtelijk overleg plaatsgevonden, waarbij van de zijde van de provincie o.a. voormalig provinciaal onderhandelaar Frank de Vogel aanwezig was. Namens de vier betrokken recreatieschappen waren aanwezig mw. Van Basten, juriste van SBB en mw. Van den Barg, bestuurssecretaris Groenalliantie.

Tijdens dit gesprek is stil gestaan bij de kern van de problematiek. Vastgesteld is dat de onversneden toepassing van de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de provincie inderdaad op onderdelen leidt tot een andere uitkomst dan hetgeen bepaald is in de uittreed- cq. financieringsovereenkomsten tussen provincie en de schappen. Zo blijkt het indienen van de goedgekeurde jaarrekening niet voldoende is voor de vaststelling van de subsidie (verantwoording) en het melden van tussentijdse wijzigingen. Dit laatste was een uitdrukkelijke voorwaarde van de schappen toen zij instemden met de provinciale

wens om bij het uitkeren van de boekjaarsubsidies de ASV toe te passen. Instemmen met dit voorschrift zou betekenen, dat de provincie zich na uittreden nog meer met de bedrijfsvoering van de schappen gaat bezig houden dan toen zij deelnemer was.

De provinciale delegatie beraadt zich de komende periode op het vinden van een minnelijke oplossing, waarin aan de bezwaren van de schappen tegemoet wordt gekomen. Mogelijk leidt dit tot een nieuwe of aanvullende subsidiebeschikking. In afwachting hiervan is afgesproken dat SBB namens de schappen zal verzoeken om de termijn voor het indienen van de gronden van bezwaar van 29 juni a.s. op te schorten tot 30 september 2018. Wij houden Uw bestuur op de hoogte.

Advies: Ter kennisgeving

Hoogachtend,

Dhr. J. le Pair
Accountmanager